

ワーキンググループのスケジュール

回 数	時 期	検 討 内 容
準備会	10月27日	会全体の論点整理、進め方について
第 1 回	11月17日	● 平成 2 7 年 9 月関東・東北豪雨災害の概要 ● 被害の大きかった自治体における避難勧告等の発令状況 ● 平成 2 7 年 9 月関東・東北豪雨災害における課題・実態と 本ワーキンググループで検討すべき論点（1～6）（案） ● 主として論点 1～3 に関する議論 【論点 1】河川氾濫における避難のあり方について 【論点 2】事態の進展に応じた情報提供のあり方について 【論点 3】応急対策を支える仕組み・支援について
第 2 回	12月18日	● 前回の議論を踏まえた論点の再整理 ● 主として論点 4～6 に関する議論 【論点 4】被災生活の環境整備と再建早期化について 【論点 5】ボランティアと行政との連携・協働について 【論点 6】地域における防災力の向上について
第 3 回	1 月 頃	● 前回までの議論を踏まえた論点の再整理 ● 全論点を通しての議論
第 4 回	2 月 頃	● WG とりまとめ（素案）の議論
第 5 回	3 月 頃	● WG とりまとめ（案）の議論
—	年度末	● WG とりまとめ公表